

Harmonogram přípravy Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2024-2028				
Termíny	Úkon	Úkol	Provede	Poznámka
20.12.2023	Schválení Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023-2027	Distribuce schváleného DZ ČR všem relevantním aktérům k prostudování.	SML	Krajský úřad do 90 dnů po schválení dlouhodobého záměru České republiky vládu předloží dlouhodobý záměr v kraji ministerstvu k vyjádření.
21.12.2023 až 16.01.2024	Prostudování DZ ČR a výběr cílů, opatření a úkolů pro HMP.	Seznam cílů, opatření a úkolů, které musí být zapracovány do DZ HMP povinně.	SML zapojení aktéři	
01/2024 až 03/2024	Sběr podnětů od veřejnosti a relevantních aktérů	Veřejná konzultace	SML	
19.01.2024	První koordinační setkání odboru SML k přípravě návrhu DZ HMP	Schválení harmonogramu prací na DZ HMP, rozdělení dílčích úkolů.	SML	
31.01.2024	Druhé koordinační setkání odboru SML k přípravě návrhu DZ HMP	Kontrola plnění úkolů, sběr podnětů k zapracování	SML	
21.02.2023	Třetí koordinační setkání odboru SML k přípravě návrhu DZ HMP	Kontrola plnění úkolů, sběr podnětů k zapracování	SML	
12.03.2023	Čtvrté koordinační setkání odboru SML k přípravě návrhu DZ HMP	Finalizace návrhu DZ HMP před odevzdáním na MŠMT	SML	Jazyková a stylistická korektura textu.
20.03.2023	Předložení návrhu DZ HMP k vyjádření na MŠMT	Odeslání datové zprávy na MŠMT	SML	Ministerstvo zašle krajskému úřadu své vyjádření do 30 dnů ode dne předložení dlouhodobého záměru v kraji.
20.03.2023	Předložení návrhu DZ HMP orgánům HMP k připomínkám Uveřejnění návrhu DZ HMP na portálech HMP.	Zařazení návrhu DZ HMP jako zvláštní bod Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Připravit DZ HMP k veřejné komunikaci finálního návrhu,	SML	Připravit jako materiál pro jednání Rady HMP, resp. ZHMP. (čísla „R“ a „Z“)

		sběr případných návrhů		
04/2024	Projednáání návrhu DZ ve Výboru pro výchovu a vzdělávání jako zvláštní bod.	Sběr případných připomínek k finálnímu návrhu DZ HMP členů výboru a veřejnosti	ZHMP	
10.05.2024	Vypořádání případných připomínek MŠMT a VVV ZHMP a jejich konečné zpracování do DZ HMP.		SML	S přihlédnutím k vyjádření ministerstva SML dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a zašle ministerstvu jeho konečnou verzi včetně přehledu vypořádání připomínek obsažených ve vyjádření ministerstva
13.05.2024	Zaslání konečné verze DZ HMP včetně přehledu vypořádání připomínek obsažených ve vyjádření ministerstva		SML	
03.06.2024	Předložení návrhu DZ HMP k odsouhlasení Radě HMP		SML	
20.06.2024	Předložení návrhu DZ HMP Zastupitelstvu HMP ke schválení	Usnesení ZHMP.	ZHMP	Schvaluje se pouze část dlouhodobého záměru v kraji týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje HMP.
30.06.2024	Uveřejnění DZ HMP a zaslání na MŠMT	Datová zpráva MŠMT. Uveřejnění na portálech praha.eu a Praha školská.		Do 30 dnů po schválení části DZ HMP v ZHMP se DZ HMP zveřejní na internetových stránkách kraje a zašle MŠMT.